

宝鸡市行政审批服务局文件

宝审服投发〔2022〕304号

宝鸡市行政审批服务局 关于变更宝鸡市人民医院科技新城院区 项目建设规模及总投资的批复

市卫生健康委员会：

你委报来《关于变更市人民医院科技新城院区项目可行性研究报告批复的请示》及相关资料收悉。2021年11月5日我局以宝审服投发〔2022〕129号批复该项目建设内容为“该项目总占地199亩，总建筑面积15万平方米，设置床位约1000张。按照三级综合医院建设标准门诊、急诊医技综合楼及住院用房（含急救战时医院），满足年100万门、急诊需求量...”，项目估算总投资为“20.38亿元”。经研究，同意变更该项目建设内容为“该项目

总占地199亩，总建筑面积16.9万平方米，设置床位约1000张。按照三级综合医院建设标准门诊、急诊医技综合楼及住院用房（含人防中心医院），满足年100万门、急诊需求量...”，变更项目估算总投资为“21.88亿元”。

本批复自下发之日起执行，该项目未调整的项目其他内容仍按宝审服投发〔2022〕129号执行。



抄送：市发改委，市财政局，市审计局，市统计局，市人民医院。

宝鸡市行政审批服务局

2022年12月6日印发

共印7份